

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

وكالة الوزارة للمشاريع والصيانة
(٢٨٠)
الإدارة العامة للمشروعات الإنشائية

وزارة التعليم

المشروعات

الموضوع: تنفيذ كوابل ثرموبلاستيك غير مسلحة
لمشروع إنشاء مجمع النويمة التعليمي بوادي الدواسر

وفقه الله

سعادة / إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :

تجدون برفقه خطاب المقاول شركة بناء الجزيرة للمقاولات المقيد لدينا برقم ٢٠٠٩٧٦٦٧٢
في ١٤٤٣/٠٩/٠٥ هـ بكامل مرفقاته بشأن اعتراض المختصين لديكم على استلام الكابلات
المنفذة بالموقع العام من النوع ثرموبلاستيك (XLPE/PVC) بدلاً من كبل نحاس مسلح
(STA/PVC/XLPE/CU) ، رغم قيامهم باعتماد النوع الأول حسب نموذج الاعتماد المرفق
لمشروع إنشاء مجمع النويمة التعليمي بوادي الدواسر مقابلته.

وحيث أفادت الإدارة العامة للدراسات والتصاميم بالخطاب رقم ٢٠٠٩٧٦٦٧٢ بتاريخ
١٤٤٣/٠٩/١٦ هـ بأنه يمكن تنفيذ الكوابل الغير مسلحة بالموقع العام في المناطق الغير معرضة
للضغط الميكانيكية مثل مرور المركبات باستمرار وفي الأراضي ذات الطبيعة المتناسكة (غير
الهشة مثل الرمل الناعم) مع مراعاة عدم تمديدها عن طريق الدفن المباشر تحت الأرض .

عليه نأمل توجيه المختصين لديكم التأكيد بما ورد بخطاب مدير عام الدراسات والتصاميم

المذكور أعلاه واستكمال اللازم نظاماً

وتقبلوا خالص تحياتي ،

مدير عام المشروعات الإنشائية

المهندس / بندر بن عبد الله الحقباني

وزارة التعليم

الموضوع: تنفيذ كوابل ترموبلاستيك غير مسلحة لمشروع مجمع النويمة التعليمي بوادي الدواسر.

وفقه الله

سعادة مدير عام المشروعات الانشائية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،، وبعد

إشارة إلى خطاب سعادتك رقم ٩٧٦٦٧٢/٤٣٠٠٠ وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٠ هـ والمبني على خطاب
المقاول شركة بناء الجزيرة المقيد برقم ٩٧٦٦٧٢/٤٣٠٠٠ وتاريخ ١٤٤٣/٩/٥ هـ بشأن اعتراض ادارة التعليم
بمحافظة وادي الدواسر على استلام الكابلات المنفذة بالموقع العام من النوع الغير مسلح بدلا من النوع
المسلح رغم اعتماده من قبلهم.

نفيد سعادتك بأن الأصل هو تنفيذ الكوابل المسلحة في الموقع العام للتغذية وتوصيل الجهد
الكهربائي بين المصدر وباقي مكونات المشروع، علماً بأنه يمكن تنفيذ الكوابل الغير مسلحة بالموقع
العام في المناطق الغير معرضة للضغوط الميكانيكية مثل: مرور المركبات باستمرار، وفي الأراضي ذات
الطبيعة المتماسكة (غير هشة، مثل الرمل الناعم) مع مراعاة عدم تمديدها عن طريق الدفن المباشر تحت

الأرض

ولكم تحياتي وتقديري

مدير عام الدراسات والتصاميم

المهندس / إياد بن محمد أمين تطمي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
المشروعات الإنشائية

وزارة التعليم

Ministry of Education

سعادة / مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

الموضوع: بشأن معاملة توريد وتركيب
كابلات غير مسلحة بالموقع العام

وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى خطاب سعادتك رقم ٤٣٠١٠٧٠٦٧٢ وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٦ هـ والمبني على خطاب سعادة

مدير عام الدراسات والتصاميم رقم ٤٣٠٠٩٧٦٦٧٢ وتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٢ هـ بشأن شكوى المقاول شركة بناء الجزيرة للمقاولات بالخطاب رقم ٤٣٠٠٩٧٦٦٧٢ في ٠٥/٨/١٤٤٢ هـ حيال اعتراض المختصين لديكم على استلام الكابلات المنفذة بالموقع العام من النوع ثرموبلاستيك (XLPE/PVC) بدلاً من كبل نحاس مسلح (STA/PVC/XLPE/CU) ، لمشروع إنشاء مجمع النويمة التعليمي بوادي الدواسر مقابلته حيث أفاد سعادته بأن الأصل هو تنفيذ الكوابل المسلحة في الموقع العام بين المصدر وباقي مكونات المشروع ، كما يمكن تنفيذ الكوابل الغير مسلحة بالموقع العام في المناطق الغير معرضة للضغط الميكانيكية مثل مرور المركبات باستمرار وفي الأراضي ذات الطبيعة المتماسكة (غير الهشة مثل الرمل الناعم) مع مراعاة عدم تمديدها عن طريق الدفن المباشر تحت الأرض ، وطلب سعادتك التوجيه حيال حساب المقاول على تنفيذ الكابلات الغير مسلحة بالموقع العام علماً بأن بنود الكابلات المذكورة في جداول الكميات من النوع المسلح .

نفيد سعادتك بأنه يتم حصر الكميات إذا كان لها نظير بجداول الكميات وفي حال إذا كانت غير مشمولة بجداول الكميات يتم استحداث البنود بالرفع للجنة فحص العروض واستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.

ولسعادتك تحياتي

مدير عام المشروعات الإنشائية

المهندس/ بندر بن عبد الله الحقباني

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية

الرقم : ٤٣٠١٧٥٤٩

التاريخ : ١٤٤٣ / ١١ / ١٤ هـ

المشتريات :

وزارة التعليم
Ministry of Education

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شؤون المباني

الموضوع: بشأن تقديم الحصر والزيادات والوفورات للأعمال الكهربائية بكامل المشروع

المحترم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

المملكة العربية السعودية - الخرج - الرمز البريدي ١١٩٤٢ - ص ب ١٥٤٠ فاكس ١١٥٤٥١٢٩٤

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

إشارة إلى خطابكم رقم ٤٢/٨٢٢/ص بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٩م الوارد برقم ٤٣٠١١٣٧٩١٠ بتاريخ ٤٤٣/١١/٠٣هـ بشأن طلب اتخاذ اللازم نحو صرف المستحقات الخاصة بكابلات الموقع العام التي تم تنفيذها مخالفة للبيئود المدرجة بجداول الكميات تفيدكم أنه بناء على خطاب سعادة مدير عام المشروعات الإنشائية رقم ٤٣٠١٠٨٣٢٢٦ بتاريخ ٤٤٣/١٠/٢٨هـ وخطاب سعادة رقم ٤٣٠١٠٧٠٦٧٣ بتاريخ ٤٤٣/١٠/٢١هـ والذي تم التوجيه فيه على أن يتم حصر كميات المشروع واستحداث بنود الأعمال المنفذة وغير مشمولة بجداول الكميات بالرفع للجنة المختصة واستكمال الإجراءات النظامية لذا:

نأمل منكم سرعة تقديم الحصر الفعلي لكامل بنود الأعمال الكهربائية وجداول الزيادات والوفورات وأسعار بنود الأعمال الإضافية والأعمال المنفذة وغير مشمولة بجداول الكميات حتى يتسنى لنا استكمال الإجراءات النظامية.

ولكم تحياتي،،،

مدير شؤون المباني
م/فهد بن عايد آل مدرع

منورة لملف المشروع

صورة لتبويب عام المشروعات الإنشائية بالوزارة

BENA AL-JAZEERAH CO.

Limited Liability Company

**General Contracting For Building
Electromechanical . Water Works**



شركة بناء الجزيرة للمقاولات

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقاولات عامة للمباني والأعمال الكهربائية
والميكانيكية والإلكترونية والمياه

الموضوع :- بشأن الأعمال المستحدثة لمشروع مجمع النويمة
التعليمي بوادي الدواسر

الرقم :- ٤٣/٩٩٤/ص

التاريخ :- ٢٠٢٢/٦/٢٢ م

وفقه الله

سعادة / مدير إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة لمشروع إنشاء مجمع النويمة التعليمي بمحافظة وادي الدواسر مقاولتنا وإشارة
لخطاب سعادتكم رقم ٤٣٠١١٧٥٤٩٠ وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤ هـ المتضمن طلبكم تقديم
الحصر لأعمال المشروع والجداول المعدلة واسعار بنود الأعمال المستحدثة والمشار له إلى
خطاب سعادة مدير عام المشروعات الإنشائية رقم ٤٣٠١٠٨٣٢٢٦ وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨
وخطاب سعادتكم رقم ٤٣٠١٠٧٠٦٧٣ وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١ هـ والذي تم التوجيه فيه على
أن يتم حصر كميات المشروع واستحداث بنود الأعمال المنفذه وغير مشمولة بجداول الكميات
عليه يسرنا أن نرفق لسعادتكم مقايضة البنود المستحدثة للمشروع (الكيابل) وبيان تحليلي
لها بكامل التسعيرات اللازمة لها - عليه نأمل من سعادتكم التفضل بالإيعاز لمن يلزم نحو
اكمال الإجراءات اللازمة بتعميدنا بالبنود المستحدثة وفقاً للبيان المرفق .

شاكرين ومقدرين لكم حسن تعاونكم ،

ولكم خالص تحياتي وتقديري،

المدير العام

م / صالح بن عبدالعزيز الخنين

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
ذات مسئولية محدودة
س.ت / ١٠١١٠٠٨٢١٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم: ٤٣١٩٨١

التاريخ: ١٤٤٣/١٢/٢٣

المشروعات:

وزارة التعليم
Ministry of Education

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شؤون المهالي

الموضوع: بشأن طلب إيقاف المشروع

المحترم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

المملكة العربية السعودية - الخرج - الرمز البريدي ١١٩٤٢ - ص ب ١٥٤٠ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

إشارة الى خطابكم رقم ٤٣٠١١٩٠٠٣٢ بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ وخطابكم رقم ٤٣٠١٢٠٨٢١٤ بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ وخطابكم رقم ٤٣٠١٢٦٩٤٢٧ بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠هـ بشأن طلب محضر إيقاف للمشروع نظرا للوقت المستغرق للإجراءات النظامية للتعديد بالبنود المستحقة والأعمال الإضافية الغير مدرجة بجداول الكميات لذا:

نفيدكم بأنه تم الموافقة على إيقاف الجزئي للمشروع من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٩هـ نظرا للبنود المستحقة الناتجة عن تعديل بند إيصال التيار الكهربائي للمشروع وذلك كما ورد في خطاب معالي وزير التعليم رقم ٤٣٠١٢٦٩٧١٦ بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ وتم إشعاركم بذلك في خطابنا رقم ٤٣٠١٢٦٩٧١٦ بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠هـ وفيما يخص الأعمال الإضافية التي تم التوجيه بشأنها في خطاب مدير عام المشروعات رقم ٤٣٠١٠٨٣٢٢٦ بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨هـ ورقم ٤٣٠١٠٧٠٦٧٣ بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١هـ بحصر كميات أعمال الكابلات واستكمال الإجراءات النظامية حيال التعديد بكابلات الموقع العام المنفذة مخالفة للمنصوص عليه في جداول الكميات وفي حالة كانت الأعمال غير مشمولة بجداول الكميات يتم استحداث البنود والرفع للجنة فحص العروض واستكمال الإجراءات النظامية. نفيدكم بأن هذه الأعمال تم تنفيذها بخلاف المدرج بجداول الكميات. وبناء على ما تقدم ذكره نفيدكم بعدم وجود أحقية لإيقاف المشروع كليا.

ولكم تحياتي

مدير التعليم

عايض بن مجلي آل مجلي

وادي الدواسر - الخماسين - تلفون ٧٨٤٠٩٩٦ - ٧٨٤٠٩٩٢ - فاكس ٧٨٤٠٩٨٤ ص. ب ٥٦ الرمز البريدي ١١٩٩١

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner



الرقم: ٢٠١٩٧١٦
التاريخ: ٢٤٤٣/١٢/٥
المشروعات: _____

وزارة التعليم
Ministry of Education

وزارة التعليم
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شؤون المباني

الموضوع: بشأن الموافقة على الإيقاف الجزئي للمشروع

المحترم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

المملكة العربية السعودية - الخرج - الرمز البريدي ١١٩٤٢ - ص ب ١٥٤٠ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

إشارة الى موافقة معالي وزير التعليم للإيقاف الجزئي لمشروع إنشاء مجمع النويمة التعليمي للبنات رقم ٤٣٠١٠٢٢٨٤٢/٢ بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ لذا:

تفيدكم بأنه تم إيقاف المشروع جزئياً بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٩هـ لحين التعميد بالأعمال الإضافية المستحدثة الخاصة بإيصال التيار الكهربائي للمشروع.

ولكم تحياتي ،،،

مدير التعليم
عايض بن مجلي ال مجلي

الرقم :

العلامة :

المشروعات :

طلب الموافقة على إجازة الإيقاف الجزئي لمشروع

اسم المشروع	إنشاء مجمع التويزة التعليمي للبنات	إدارة تعليم	وادي الدواسر
نموذج المشروع	٤ مدارس نموذج (١٦ / ٢٤) + صالة (ص)	اسم المقاول المنفذ	شركة بناء الجزيرة للمقاولات
قيمة عقد المشروع	٢٦,٨٨٢,٣٧٦,٣٢ ريالاً ستة وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وستة وثمانون ريالاً واثنان وثلاثون هلة	مدة عقد المشروع	(٩٠٠ + ١٢٥٨) يوماً
تاريخ تسليم الموقع	١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ	موقع المشروع	بلدة التويزة بوادي الدواسر
تاريخ نهاية العقد	١٤٤٢/٠٩/٠٨ هـ	تاريخ الإيقاف الجزئي	١٤٤٢/٠٥/١٩ هـ
الموقف التنفيذي	☒ تحت التنفيذ		

حفظه الله

معالي وزير التعليم

بناءً على الصلاحيات المخولة لمعاليكم نظاماً وبناءً على المادة رقم (٩٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية بإصدار أوامر إيقاف الأعمال بالمشاريع أو جزء منها:

وبناءً على ما ورد من إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر بالخطاب رقم ٤٣٠١٠٢٢٨٤٣ وتاريخ ١٤٤٣/١١/٠١ هـ المتضمن طلب الموافقة على إيقاف العمل جزئياً بالمشروع أعلاه لحين التعميد بالأعمال الإضافية (المستحدثة) الخاصة بإيصال التيار الكهربائي للمشروع.

نود موافقة معاليكم على الآتي:

أولاً: إجازة إيقاف العمل جزئياً بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٩ هـ بناءً على المحضر المرفق.

ثانياً: تبلغ جميع الجهات المختصة بمضمونه وأصله لسعادة مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر للعمل والتمشي بموجبه وإخطار المقاول بذلك.

ثالثاً: تفويض سعادة مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر بالتحقيق مع المتسبب في تأخر العرض على صاحب الصلاحية لاعتماد الإيقاف في حينه .

مساعد وزير التعليم

د. سعد بن سعود آل فهيد

وزير التعليم

د. حمد بن محمد آل الشيخ

موافقة صاحب الصلاحية:

مع الموافقة نظاماً وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات

عدم الموافقة.


أخرى.

نوع المعاملة: معاملة داخلية

رقم المعاملة: ٤٣٠١٠٢٢٨٤٣/٢

تاريخ المعاملة: ١٤٤٣-١١-١٧

المرفقات: لا يوجد



I CO.
ilding
Works



شركة بناء الجزيرة للمقاولات

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقاولات عامة للمباني والأعمال الكهربائية
والميكانيكية والإلكترونية والمياه

الموضوع :- بشأن مشروع مجمع النويعة التعليمي بوادي الدواسر

الرقم :- ٤٤/١٠٥/ص

التاريخ :- ٢٠٢٢/١٠/٠٢ م

وفقه الله

سعادة / مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة لمشروع إنشاء مجمع النويعة التعليمي بمحافظة وادي الدواسر مقابلتنا والحاقا لخطابتنا رقم ٤٤٠٠١٠٧٣٦٣ م رقم ٢٠٢٢/٠٦/٢٢ ص بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٢ م ، ورقم ٤٣/٩٩٤ ص بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٠ م ، والخاصة بتقديمنا لتحليل اسعار للنبود المستحدثة اللازمة للمشروع أعلاه وهي وفقا لتاريخ ١٤٤٤/٢/٤ هـ وللأتي:-

- ١- تفعيل قواطع اللوحات الرئيسية من ١٦٠٠ أمبير الى ١٢٥٠ أمبير لعدد ٣ لوحات رئيسية ، وذلك حسب موافقة ادارة المشاريع بالخطاب رقم ٣٠١٠٢٢٩٢٠ بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٠ هـ
 - ٢- تغيير الكابلات الخاصة بالمشروع إلى كابلات CU/XLPE/PVC حسب خطاب ادارة المشاريع رقم ٣٠١٠٨٣٢٢٦ بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨ هـ وذلك نظرا لصغر مساحة ارض المشروع وكثرة المرافق بها ولوجود شبكات صرف وتغذية وحريق ولصغر المساحات البينية بين الاسوار وتلك المرافق وتعذر تمديد الكابلات المسلحة ولسهولة الصيانة مستقبلا دون الإضرار بطبقات التشطيب العلوية بحيث يتم تمديدتها بسليقات وهذا يسهل العمل بهذا الموقع مع المرافق والمساحات المتوفرة به.
- عليه نأمل من سعادتك التكرم بالموافقة على تعميدها بالنبود المستحدثة المذكورة أعلاه للمشروع المذكور

ولسعادتك خالص تحياتي وتقديري،،،

المدير العام
م / صالح عبد العزيز الخنين

مدير شؤون المباني
١٤٤٤ هـ

الموضوع: تنفيذ كوابل ثرموبلاستيك غير مسلحة
لمشروع إنشاء مجمع النويعة التعليمي بوادي الدواسر

وقفه الله

سعادة / إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد ، ، ،

تجدون برفقه خطاب المقاول شركة بناء الجزيرة للمقاولات المقيد لدينا برقم ٤٣٠١٠٨٢٢٢٦ في ١٨/١٠/١٤٤٣ هـ والمبني على خطاب سعادتك رقم ٤٣٠١٠١٤٥٧ وتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٣ هـ بكامل مرفقاته بشأن طلب المختصين لديكم تنفيذ الكابلات المسلحة بالموقع العام للمدرستين الأخرتين بدلاً من الغير مسلحة ، رغم قيامهم باعتماد الكابلات الغير مسلحة لمشروع إنشاء مجمع النويعة التعليمي بوادي الدواسر مقاولته ، والذي أفاد بأنه تم الانتهاء من تمديد السيلفات وطبقات التشطيب بالموقع العام وتم استلامها من قبل المختصين لديكم من قبل.

وحيث سبق و تم مخاطبتكم بخطابنا رقم ٤٣٠٠٩٧٦٦٧٢ وتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣ هـ المبني على خطاب سعادة مدير عام الدراسات والتصاميم رقم ٤٣٠٠٩٧٦٦٧٢ وتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٣ هـ والذي أفاد بأن الأصل هو تنفيذ الكوابل المسلحة في الموقع العام بين المصدر وباقي مكونات المشروع كما يمكن تنفيذ الكوابل الغير مسلحة بالموقع العام في المناطق الغير معرضة للضغط الميكانيكية مثل مرور المركبات باستمرار وفي الأراضي ذات الطبيعة المتماسكة (غير الهشة مثل الرمل الناعم) مع مراعاة عدم تمديدها عن طريق الدفن المباشر تحت الأرض .

عليه نأمل من سعادتك توجيه المختصين لديكم التقيد بما ورد بخطابنا المذكور أعلاه على كامل المشروع حيث لا يوجد اعتراض من الناحية الفنية لديكم على تنفيذ الكابلات الغير مسلحة بالموقع العام لأحدى المدارس ، واستكمال اللازم حيال حصر كميات الكابلات و تعميم المقاول بها سواء كانت لها نظير أو ليست لها نظير ، والرفع لنا حتى يمكننا اتخاذ اللازم نظاماً .

وتقبلوا خالص تحياتي ، ، ،

مدير عام المشروعات الإنشائية

المهندس / بندر بن عبدالله الحقباني

٥٠

الرقم : ٤٣٠١٠٢٢٩٢٠
التاريخ : ١٤٤٣/١١/١
المشروعات :

الموضوع : بشأن تعميم بند مستحدث
لمشروع مجمع النويمة التعليمي بنات

وفقه الله

سعادة / إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تجدون برفقه خطاب سعادة مدير عام الدراسات رقم ٤٣٠٢٤٦٦٠٩ وتاريخ ١٤٤٣/٢٠/٢٢ هـ والمبني
على خطاب سعادتك بذاة الرقم وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩ هـ بكامل مرفقاته بشأن طلبكم الإفادة عن إمكانية
استحداث البنود اللازمة لاستكمال بند إيصال التيار الكهربائي من عدمه لمشروع إنشاء مجمع النويمة
التعليمي للبنات مقولة شركة بناء الجزيرة للمقاولات .
حيث أفاد سعادته على أنه لا مانع من استحداث البنود الواردة بخطابكم المذكور أعلاه على أن يكون
السعر المناسب للبند ٢٥٠٠٠ ريالاً .

عليه نأمل توجيه المختصين لديكم مقاضاة المقاول حيال تخفيض أسعار البنود و موافقتنا بالتالي :

١. صورة أسعار الترسية للمشروع وفي حالة كان المشروع تم طرحه وترسيته من قبلكم يتم العرض على
لجنة فحص العروض بالإدارة.
٢. تقرير فني و محضر دراسة عن الأعمال المستحدثة
٣. خطاب المقاول بالموافقة على الأسعار.
٤. خطاب المقاول بطلب التعميد بالبنود المستحدثة
٥. جدول الزيادات والوفورات.
٦. صورة من جميع التعميدات التي تمت على المشروع.
٧. بطاقة مدد وأعمل معتمدة من قبلكم
٨. تقرير فني يشمل جميع الإجراءات التي تم اتخاذها على المشروع مدعم بالمستندات
حتى يمكننا استكمال اللازم

وسعادتكم تحياتي

مدير عام المشروعات الإنشائية

المهندس / بندر بن عبد الله الحقباني